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En este artículo se describen la pavimentación de una nave destinada al montaje de motores 
en la factoría Citroën, de Vigo, y la de un aparcamiento de aviones en el aeropuerto de Mála-
ga. Ambas obras, realizadas en hormigón en masa, han contado con la colaboración del Ser-
vicio de Pavimentos Rígidos (SEPAR) del Instituto Eduardo Torroja, en su doble papel de 
asesor técnico y auxiliar de la contrata (prestación de maquinaria y personal especializado). 
onstrucción de un pavimento industrial, en Vigo 
R. FERNÁNDEZ y C. JOFRÉ, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Descripción de la obra 
La obra a realizar consistía en la pavimentación de una nave industrial de 240 m de largo por 
108 m de ancho (fig. 1), situada en la factoría Citroën Hispania, de Vigo. Dada la gran super-
ficie a hormigonar y el plazo existente, la constructora José Parer, S. A., encargada de la eje-
cución de la obra, solicitó la colaboración del equipo de maquinaria para ejecución de pavi-
mentos de hormigón por semianchos de la Agrupación de Fabricantes de Cemento, junto con 
la asesoría técnica del Instituto Eduardo Torroja. 
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Se hormigonaron en total 60 bandas transversales de 92 m de largo, y 4 bandas longitudinales 
de 240 m, paralelas a las fachadas principales. El ancho de cada una de ellas era de 3,75 m, y 
en algunas se dispusieron fosos para implantación posterior de maquinaria, dados los proble-
mas de cimentación que ésta suele presentar. Por medio de las juntas transversales se divi-
dían en losas de 3,75 X 6 m (fig. 2 ] . 
La disposición de bandas adoptada permit ió un aprovechamiento casi total del equipo. Única-
mente no se pudo utilizar éste en las bandas de 1,5 m de ancho entre pilares, y en unas es-
trechas franjas adosadas a los muros de la nave (fig. 1). 
El espesor total de las losas era de 18 cm, dividido en dos capas. La superior o capa de ro-
dadura de 8 mm de un mortero de Solmetal y cemento era ejecutada manualmente por la em-
presa Pavimentos Industriales, S. A. La capa de base inferior, de hormigón en masa, se colo-
caba y compactaba con ayuda del tren de hormigonado. 
Materiales y dosificación 
En el Pliego de Condiciones de la obra se exigía para la capa de base un hormigón con con-
tenido en cemento de 300 k g / m \ y una resistencia característica de 160 kp / cm ' en compre-
se 
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sión, medida a los 28 días. De acuerdo con estas especificaciones se utilizó en obra la si-
guiente dosificación: 
— Cemento P-350 
— Agua 
— Árido grueso de machaqueo: tamaño 12-25. 
tamaño 6-12_ 
— Arena natural 
— Arena de machaqueo 
300 kg/m^ 
170 l/m^ 
32 % 
28 % 
28 % 
12 % 
JUNTAS LONGITUDINALES 
DE CONSTRUCCIÓN 
JUNTAS DE RETRACCIÓN 
SERRADAS 
En la figura 3 se recogen las curvas 
granulométricas de los áridos utilizados, 
y en la figura 4 la resultante de la dosi-
ficación adoptada. 
El valor de la relación agua/cemento es 
0,57, ligeramente superior al máximo 
de 0,5 señalado en la Instrucción p.r. 63. 
El contenido de cemento exigido asegu-
raba prácticamente a priori la consecu-
ción de las resistencias requeridas. Los 
ensayos realizados arrojaron una media 
de 200 kp/cml 
Como ya se indicó, la capa de rodadura 
consistía en 8 mm de un mortero muy 
fluido constituido por Solmetal como 
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curvas granulométricas de los 
áridos utilizados 
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árido, y cemento portland P-350, en proporción 1,5: 1. El producto Solmetal, de patente fran-
cesa, consiste en una arena silícea de gran dureza, de granulometría discontinua y 4,7 mm de 
tamaño máximo de árido. 
Equipo utilizado 
En la ejecución de la capa de base se empleó un tren tradicional de hormigonado, de 3,75 m 
de ancho, circulando sobre carriles incorporados a los encofrados metálicos (fig. 5) o bien 
apoyados directamente sobre losas ya construidas, según los casos. Dicho tren estaba consti-
tuido por: 
— una extendedora de pala Vógele JUNIOR; 
— una vibradora-niveladora A.B.G.-AF; 
— una serradora A.B.G.-FSN 350 y otra CONÇUT, para la ejecución de las juntas de retrac-
ción y el perfilado de las bandas transversales antes del hormigonado de las longitudinales 
en contacto con ellas. 
El mortero de la capa de rodadura se fabricaba en obra con ayuda de dos hormigoneras móvi-
les, una de las cuales puede apreciarse en la figura 8. 
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Suminist ro d e h o r m i g ó n 
El hormigón era fabricado en central, efectuándose el transporte a obra con camiones de 3 m^ 
de capacidad. Para evitar la posible segregación del hormigón y facil i tar la descarga, dichos ca-
miones van provistos de aspas que deben estar en movimiento durante el viaje planta-obra. 
Con hormigones de consistencia seca, como los utilizados en la obra, esto supone un gran con-
sumo de energía, la cual debe ser proporcionada por el motor del camión, con la consiguiente 
reducción de velocidad. Por ello, en ocasiones algunos conductores no ponían dichas aspas en 
funcionamiento, siendo ello la causa de las dificultades de vaciado apreciadas en algunas ama-
sadas. Una vez más se puso de manifiesto que la ejecución mecanizada de un pavimento rígido 
requiere unas cantidades de hormigón que las centrales no suelen poder suministrar desahoga-
damente, sin desatender al resto de su cl ientela. Ello se tradujo en ocasiones en un ritmo de 
hormigonado lento, trabajando la maquinaria en forma discontinua; aunque el hecho de que la 
terminación superficial se realizara a mano contribuyó a que estas detenciones no afectaran la 
calidad del pavimento, puesto que las paradas de la vibradora, lo mismo que las de la termina-
dora, originan unas marcas superficiales de difíci l el iminación. 
Construcción del pavimento 
Una vez efectuada la compactación del terreno natural se colocaban sobre él 30 cm de jabre 
como subbase de la losa de hormigón. 
El que la altura del encofrado fuese de 20 cm y el espesor de la losa de 18 obligó a disponer 
aquéllas enterradas 2 cm en la subbase. Para ello se colocaban, como apoyo del encofrado, 
tacos de madera (fig. 5) cada 1,5 m, los cuales eran objeto de una nivelación cuidadosa. El 
tener la referencia de los pilares facil i taba su replanteo. Una vez situados a la cota correcta, 
se excavaba el terreno entre ellos en una anchura suficiente para poder proporcionar un apoyo 
uniforme a los encofrados. Estos se hallaban compuestos por elementos de 3 m de longitud, los 
cuales quedaban así sustentados por medio taco en cada uno de sus extremos, y por uno com-
pleto en el centro. Inicialmente se pensó en no disponer este úl t imo; pero se comprobó que 
con ello la curvatura que adoptaban los encofrados al paso de las máquinas era excesiva. 
Para corregir los posibles movimientos de los tacos provocados por una excavación poco cui-
dadosa o las pequeñas deficiencias de los encofrados, éstos eran objeto de una segunda nive-
lación una vez colocados y alineados. 
Posteriormente se extendía la hoja de polieti leno para separación entre la subbase y la losa 
(fig. 6) y se aplicaba una mano de gas-oil a los encofrados con objeto de impedir su adheren-
cia al hormigón fresco. 
En el plan de hormigonado seguido se procuró, en lo posible, hormigonar por bandas alternas, 
separadas entre sí 3,75 m, con el fin de que las fechas en las que se pudiesen apoyar sobre 
ellas el tren de hormigonado tuviesen un desfase mínimo. Con ello el espacio libre que queda-
ba a los lados de la banda en ejecución era, en la mayoría de los casos, insuficiente para que 
los camiones pudiesen colocarse perpendicularmente al encofrado con faci l idad. Si no era po-
sible efectuar la descarga en esta posición, el rendimiento de la operación disminuía mucho. 
Por otra parte, cuando se hormigonaban bandas situadas entre otras ya construidas, hubiese 
sido peligroso para el pavimento hacer circular los camiones por encima de las losas. Puesto 
que la compactación obtenida era buena y no se disponían elementos debil itadores en las 
juntas, se adoptó la solución de que los camiones maniobrasen en las zonas de fachada y 
circulasen marcha atrás sobre el polieti leno, vertiendo directamente delante de la extendedora. 
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Cuando se disponía de espacio su-
ficiente para ello la operación se 
efectuaba lateralmente, lo que per-
mitía la descarga si multánea de va-
rios camiones (f ig. 7) . 
El extendido (fig. 8] y vibrado 
(fig. 9) del hormigón no presentó 
en general más problemas que las 
inevitables irregularidades en su-
ministro y consistencia al no exis-
t ir central de hormigonado propia 
en la obra. El ambiente húmedo y 
frío de la obra no favorecía un en-
durecimiento demasiado rápido del 
hormigón; en caso contrario, los 
frecuentes cortes del suministro 
hubiesen supuesto un problema 
grave. Como además la profundidad 
teórica de vibración de la máquina 
utilizada es de 40 cm, solamente 
aparecieron coqueras en alguna 
zona en la que el hormigón llegó 
excepcionalmente seco. 
Efectuado el vibrado de la capa de 
base se le practicaba en fresco un 
ligero estriado superficial, con ob-
jeto de mejorar su adherencia con 
la capa de rodadura de alta resis-
tencia. Esta se extendía (fig. 10) 
y nivelaba (fig. 11] manualmente 
y, una vez iniciado su endureci-
miento, se pulimentaba con suce-
sivas pasadas de «helicóptero» (fi-
gura 12] , aparato dotado de cuatro 
llanas que giraban a gran veloci-
dad. Finalmente se extendía el pro-
ducto de curado. 
En caso de no producirse detencio-
nes, las máquinas realizaban una 
calle de 92 m de longitud en 2 V2 
horas, con lo que el rendimiento 
del tren puede estimarse en 25 mV 
hora. Esto viene a confirmar las 
conclusiones obtenidas en anterio-
res obras, como la del Valle de los 
Caídos. *. 
Un problema interesante era el de 
la edad a la que podían apoyarse 
las máquinas, por intermedio de 
carri les sueltos, sobre las losas ya 
construidas. Las normas inglesas 
Ver INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, 
número 216. 
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marcan un mínimo de 10 días; y 
las alemanas, 7 días, o bien que se 
haya alcanzado el 70 % de la re-
sistencia a 28 días. 
Estos plazos parecen muy del lado 
de la seguridad, al menos cuando 
se util izan trenes para pequeños 
anchos; y de hecho en la obra se 
rebajaron a 4 días sin que las lo-
sas sufrieran ningún daño. 
Simultáneamente al hormigonado 
de las bandas transversales de 92 
metros se construían las longitudi-
nales paralelas a las fachadas prin-
cipales (f ig. 1), por tramos de lon-
gitud variable, pero nunca superior 
a 90 m. 
Debido al poco peso de las máqui-
nas y a la potencia de las grúas 
disponibles en la obra, los cambios 
de banda del equipo podían reali-
zarse en menos de una hora, sin 
plantear problemas importantes. 
El plazo de desencofrado era de 
24 horas después de la puesta en 
obra del hormigón, lo que está por 
encima del mínimo de 16 horas se-
ñalado por la Instrucción p.r. 63. 
Con ello se consiguió que no apa-
reciesen desconchados en las lo-
sas, como hubiera ocurrido con un 
desencofrado demasiado rápido, 
salvo en los casos en que éste se 
realizaba de forma incorrecta, apa-
lancando el encofrado contra los 
bordes de las losas. El aspecto ge-
neral de las superficies laterales 
de las bandas, indicador de la ca-
lidad del vibrado, era excelente, 
como puede apreciarse en la figu-
ra 13. 
Una vez retirados los encofrados, 
eran objeto de una cuidadosa lim-
pieza, reponiéndose, además, los 
l istones utilizados para la forma-
ción de la ranura en las juntas lon-
gitudinales que pudiesen haberse 
deteriorado. 
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Cuando la edad de las losas permitía el paso de camiones por encima de ellas, se hormigo-
naban manualmente las bandas entre pilares. 
Ejecución de juntas 
El pavimento se dividía en losas de 6 X 3,75 m mediante juntas longitudinales de construcción 
y transversales de retracción (fig. 2) , que se ejecutaban por serrado. No se dispusieron jun-
tas transversales de dilatación. Únicamente se colocaron en las bases de los pilares, rodeán-
dolas en todo su contorno con elementos de poliestireno expandido de 2 cm de ancho. 
Las juntas longitudinales eran del t ipo de ranura y lengüeta (fig. 13]. Para su formación se 
atornillaban en los encofrados unos listones de madera con el perfil adecuado (fig. 5) . 
Las juntas de retracción se ejecutaban mediante serrado, disponiéndose contrapeadas. Alguna 
banda no se serró hasta 14 días después de su hormigonado. Este plazo hubiera resultado 
muy peligroso en ambientes secos y calurosos; pero éste no era el caso de la obra. De hecho, 
las únicas fisuras que aparecieron fueron debidas a la disposición alternada de las juntas, o 
bien al debil i tamiento que suponían algunos fosos de implantación de maquinaria cuyos lími-
tes no se habían hecho coincidir con las juntas del pavimento. 
Con objeto de evitar este últ imo problema, en los bordes de la mayoría de las arquetas se 
efectuaban manualmente juntas transversales en fresco, por medio de un perfil metálico de 
forma adecuada. 
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Algunas enseñanzas 
adquiridas 
La más importante, a nuestro 
juicio, es la confirmación del 
peligro de disponer juntas 
transversales alternadas. La 
ventaja de la unión de una 
junta longitudinal y una trans-
versal, menos débil que la de 
una longitudinal y dos trans-
versales, queda de sobra re-
basada por el inconveniente 
de la fisuración. El problema 
se agravaba aún más por el 
hecho de que no se aplicaba 
desencofrante a las caras la-
terales de las losas antes 
de verter el hormigón entre 
ellas. Con ello se favorecía la 
adherencia entre cada losa y 
la contigua, y la aparición, en 
consecuencia, de tensiones 
de tracción por esfuerzo cor-
tante, origen de las grietas 
(fig. 14). Por el contrario, en 
los pavimentos realizados en 
el exterior de la nave, en los 
que se adoptó la disposición 
tradicional de juntas transversales, continuas, no se produjo la aparición de ninguna fi 
controlada. 
sura no 
También se comprobaron los inconvenientes que plantea debilitar la planta de las losas con 
huecos, sobre todo si su contorno presenta ángulos vivos. Pese al ambiente húmedo y frío 
de la nave, poco propicio a las fisuraciones por retracción, en los fosos cuyos límites no coin-
cidían con juntas del pavimento, lo mismo que en las arquetas en las que no se dispusieron 
juntas, aparecieron fisuras oblicuas partiendo de los vértices de su contorno. 
Finalmente, podemos volver a señalar lo excesivo del plazo que marcan las normas extran-
jeras para permitir el apoyo de máquinas sobre las losas. Probablemente han sido marcados 
pensando en trenes más pesados; por ejemplo, para anchos de 7,5 m. Este problema de pla-
zos tiene interés sobre todo en caso de obras no lineales, como los pavimentos de edificios, 
en las que forzosamente ha de presentarse el problema de hormigonar apoyándose en losas 
recientemente ejecutadas. 
Repercusión económica de la utilización del tren de iiormigonado 
El coste medio de la intervención del Instituto Eduardo Torreja, a través del servicio SEPAR, en 
la ejecución del pavimento, ha sido de 26 pesetas/ml En esta cifra están comprendidos: 
— el alquiler y transporte del equipo; 
— la prestación de personal especializado para su manejo, y 
— la asesoría técnica; 
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pero no así: 
— el personal auxiliar necesario para la colocación de encofrados y operaciones de ayuda (des-
carga camiones, acabado bordes...); 
— la colocación de la capa superior de alta resistencia; 
— el serrado de las juntas, y 
— el curado del hormigón. 
Como ya dijimos, se tardaba 2 V2 horas en hormigonar una banda transversal, en caso de no 
producirse cortes en el suministro; y menos de 1 hora en el cambio. Por ello, en una jornada 
normal de 10 horas hubieran podido construirse tres bandas; pero en la práctica sólo se hormi-
gonaban dos. En consecuencia, podemos decir que el rendimiento del equipo ha sido aproxi-
madamente las dos terceras partes del máximo que se podía haber obtenido. 
Aparcamiento para aviones en el aeropuerto de Málaga 
FERNÁNDEZ y J. RUEDA, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Descripción de la obra 
La obra, realizada por Entrecanales y Távora, S. A., con la 
do Torreja, y hormigón suministrado por Hormigones Má 
Costa del Sol, S. A., comprende la realización de 33.000 
planta 
asistencia técnica del Instituto Eduar-
laga, S. A. (HORMASA) y Prebetong 
m^  de pavimento de hormigón, con un 
espesor de 33 cm que se asien-
ta sobre una base de zahorra na-
tural debidamente compactada. 
En ella existen dos zonas clara-
mente diferenciadas (fig. 15). 
Por una parte, la pista de apar-
camiento de la nueva terminal, 
de forma rectangular, de 255 m 
de larga y unos 112 m de ancha, 
en la cual penetran unos salien-
tes del edificio destinado al em-
barque y desembarque del pa-
saje. Por otra, la pista de acceso 
que, con una anchura de 30 m 
y una longitud de unos 175 m, 
une la pista de aparcamiento 
con las de vuelo ya existentes. 
Para evitar las altas tensiones 
y consiguientes fisuras, debidas 
a la retracción y gradientes de 
temperatura, el pavimento se 
divide en losas de 7,50x7,50 m, 
mediante juntas longitudinales y 
juntas transversales de retrac-
ción. 
Asimismo se disponen las opor-
tunas juntas de dilatación pro-
vistas de pasadores en los sitios 
indicados en la figura 15. 
Todo el conjunto se rodea con 
una banda asfáltica de seguri-
dad. 
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El drenaje se efectúa dotando a la pista de aparcamiento de una pendiente del 1 %, vertiendo hacia 
el edificio de la terminal , donde se recogen las aguas por medio de una alcantarilla continua del 
t ipo comúnmente empleado en aeropuertos. 
En cuanto a la pista de acceso se le da una pendiente uniforme transversal del 1 %, recogiendo el 
agua con las oportunas cunetas. 
Materiales 
El cemento empleado fue portland 350, con un contenido en aluminato tr icálcico del 9,5 % y una finu-
ra Blaine comprendida entre 3.000 y 3.550 cmVg. 
Los áridos gruesos eran de machaqueo, procedentes de diversas canteras calizas de la zona. El coe-
ficiente de desgaste (ensayo de Los Angeles) era de 22. 
Como áridos finos se 
emplearon arenas de 
río y arenas de ma-
chaqueo, siendo ma-
yor la proporción de 
las últ imas, por no 
disponer HORMASA 
de arena de río, y no 
exigir el Pliego de 
Condiciones Particu-
lares nada a este res-
pecto. 
Para una mayor uni-
formidad de los tama-
ños se dispusieron 
idénticas mallas en 
las cribas de PREBE-
TONG y de HORMA-
SA, obteniéndose las 
curvas que se mues-
tran en la figura 16. 
En la dosificación de 
los áridos se procuró 
la máxima concordan-
cia entre las curvas 
g r a n u l o m é t r i c a s de 
los hormigones sumi-
nistrados por ambas 
centrales, como se 
puede ver en la figu-
ra 17. 
Curvas granulométricas de los 
áridos empleados. 
Curvas granulométricas de los 
hormigones empleados. 
H = HORMASA; 
P = PREBETONG. 
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La dotación de cemento fue de 350 kg/m\ 
La consistencia teórica, medida con el cono de Abrams, debía estar comprendida entre 2,5 y 
3,5 cm, aunque en la práctica era normal que oscilase entre O y 5 cm. 
La resistencia a flexotracción exigida al hormigón a los 28 días fue de 45 kp/cml 
Como hoja de separación entre la base y la losa se empleó lámina de polietileno en rollos. 
Se utilizó un producto de curado FEB-CURE DR, suministrado por Texsa. 
Maquinaria y método de construcción empleado 
En la ejecución se usó un tren tradicional de hormigonado A.B.G. de 7,50 m de ancho (fig. 18), 
compuesto por: 
— una extendedora BV-585 con tolva de 3 m' de capacidad; 
— un vibrador-terminador VAS-500; 
— un cuchillo vibrante FV-460; 
— una rociadera SG. 
ei 
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Ante la imposibilidad de conseguir camiones 
dedora las oportunas modificaciones para permi 
Para ello, fue preciso, además, la construcción 
que la caja del volquete, al descargar, quedara 
Como complemento indispensable del anterior 
carriles-encofrados metálicos, de 25 cm de aitu 
cama de nivelación de mortero pobre, de unos 
Asimismo, se utilizó una sierra para hormigón, 
milímetros de diámetro y 36 CV de potencia. 
El proceso constructivo empleado consistió en 
ñas de 7,50 m de ancho, colocando las máqui 
gunda fase, se hormigonaron las bandas interm 
situados sobre las losas ya construidas. 
de vuelco lateral, se introdujeron en la exten-
tir la carga frontal de la misma. 
de una rampa metálica (fig. 19} para conseguir 
por encima de la tolva de la extendedora. 
tren de hormigonado se utilizaron 1.500 m de 
ra, en tramos de 3 m, que se colocaban sobre 
8 cm de espesor. 
marca CONÇUT con disco de diamante de 300 
hormigonar, en una primera fase, bandas alter-
nas sobre los carriles-encofrados, y, en una se-
edias, disponiendo las máquinas sobre carriles 
Suministro de hormigón 
Inicialmente, se pensó en un consumo de hormigón de 60 mVhora, cantidad estimada como la 
idónea para que el tren de hormigonado fuese capaz de extender sin problemas. 
Ninguna de las centrales de hormigones que trabajaban en la zona de 
capacitada para servirlo sin desatender a sus restantes clientes. 
lálaga se encontraba 
Por ello se adoptó la solución del suministro conjunto entre PREBETONG y HORMASA. 
A pesar de este acuerdo el suministro nunca alcanzó los 60 mVhora, salvo en alguna punta ais-
lada, pudiendo estimarse que el suministro medio fue de 40 mVhora. 
El transporte de hormigón hasta la obra se llevó a cabo desde la planta de PREBETONG, me-
diante siete camiones del tipo volquete, y por medio de cinco camiones hormigoneras desde 
la planta de HORMASA. 
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El t iempo medio invertido en el 
viaje de ida y vuelta a ambas 
plantas era de 40 minutos. 
A fin de que pudiesen verter di-
rectamente sobre la cuba de la 
extendedora, los camiones vol-
quetes, procedentes de PREBE-
TONG, se cargaban únicamente 
con 3 m^ 
Para descargar los camiones 
hormigoneras de HORMASA se 
dispuso en obra un pequeño 
muelle, de forma que, situados 
aquéllos sobre él , hiciesen des-
cargas de 3 m^ sobre tres camio-
nes volquetes que transportaban 
el hormigón a la extendedora, 
como se ve en la figura 20. 
Ejecución 
La primera operación realizada, 
tras la compactación del terreno, 
fue la colocación y nivelación de 
los encofrados. Para ello se pre-
paró un lecho de mortero de 
8 cm de espesor (f ig. 22) que, 
con los 25 cm de los encofrados, 
daban la altura necesaria de 
33 cm. 
De este lecho se replanteaba en 
cota y planta un punto cada 3 m 
(fig. 21), sobre él se clavaban 
y acuñaban los carri les encofra-
dos, corrigiendo, si era preciso, 
los posibles errores de nivela-
ción. 
A continuación se extendía la 
hoja de polieti leno de separación 
de la losa y la base y se impreg-
naban con desencofrante los en-
cofrados metálicos, quedando 
así todo dispuesto para recibir 
el hormigón. 
El empleo de volquetes de vuel-
co trasero obligó a que, para 
proceder a su descarga, los ca-
miones entrasen marcha atrás 
entre los encofrados, rodando 
sobre la base que inmediatamen-
te se iba a hormigonar. 
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Ello fue la causa de que no se 
pudiesen tener extendidas gran-
des longitudes de la hoja de po-
lietileno, y de que ésta se fuera 
extendiendo poco a poco, como 
se ve en la figura 23, de forma 
que la extendedora, saliendo al 
encuentro de los volquetes, evi-
taba que éstos rodasen sobre 
ella, lo cual indudablemente su-
ponía un cierto retraso. 
Por igual motivo tampoco se pu-
dieron tener preparados los pa-
sadores y las juntas de dilata-
ción, teniendo que disponerse 
poco antes de hormigonarlas. 
El extendido (fig. 24) y vibrado 
(fig. 25) del hormigón no pre-
sentaron problemas mientras el 
suministro era continuo, corrien-
do riesgo de endurecer, antes 
de su correcto vibrado y termi-
nación, cuando había un corte en 
el flujo del hormigón, circuns-
tancia que se agravaba con el 
aire cálido y las altas tempera-
turas propias de la zona. 
A continuación se procedía a la 
ejecución de las juntas trans-
versales de retracción con ayu-
da del cuchillo vibrante (fig. 26), 
introduciendo el material de se-
llado provisional. 
Para conferir a la losa una tex-
tura antiderrapante se procedió 
al cepillado en fresco de la mis-
ma, mediante un cepillo de raí-
ces (fig. 27). 
Finalmente se procedía al ex-
tendido de la capa de curado, 
mediante la rociadera (fig. 28), 
a fin de proteger la losa de una 
evaporación demasiado rápida y 
de una insolación excesiva. 
El mayor problema fue plantea-
do por el cambio de las máqui-
nas de una banda a otra que, 
tras diversos ensayos, hubo que 
realizar con ayuda de una grúa 
móvil de 40 t (fig. 29). 
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PRODUCTO DE SELLADO 
1,5cm TIRA DE FIBRO CEMENTO 
Juntas 
Como ya se ha dicho, el pavimento 
se dividió en losas de 7,50 X 7,50 
metros, mediante juntas transver-
sales de retracción y longitudina-
les de construcción. 
Las primeras (fig. 30) se realiza-
ron debilitando la sección de las 
losas con ayuda de una tira de f¡-
brocemento, que se introducía en 
la llaga abierta por el cuchillo vi-
brante en el hormigón fresco (figu-
ra 26). 
Las segundas (fig. 31) se dotaron 
de lengijeta para una mejor trans-
misión de esfuerzos cortantes. 
Posteriormente, ya con el hormigón 
endurecido, se procedió al cajeado 
de las juntas anteriores, ejecután-
dose un corte de 15 mm de ancho 
y 20 mm de profundidad que, tras 
limpiarse con aire a presión, que-
daba dispuesto para recibir el pro-
ducto de sellado. 
PRODUCTO DE SELLADO 
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Para dicho cajeado se utilizó 
la serradora de discos, la cual 
se hizo trabajar con dos dis-
cos de diamante, separados 
entre sí por un separador de 
acero torneado para conse-
guir un corte de 15 mm de an-
chura. 
También se dispusieron las 
oportunas juntas de dilata-
ción, a fin de evitar el posible 
pandeo de las losas por dila-
tación térmica. 
Estas juntas se dispusieron 
(figs. 32 y 33) con una lámina 
de aglomerado de madera 
que, ocupando todo el canto 
de la losa, permitía, gracias a 
su deformabilidad, la dilata-
ción de las mismas. La trans-
misión de esfuerzos cortantes 
a través de ella quedó asegu-
rada mediante pasadores con 
casquillos. 
Asimismo, en todas las jun-
tas, tanto longitudinales co-
mo transversales, situadas a 
7,50 m de los bordes del pa-
vimento de hormigón, se co-
locaron barras de anclaje pa-
ra conseguir una mejor pro-
tección del pavimento frente 
a posibles descalces de las lo-
sas perimetrales. 
Problemas planteados y enseñanzas adquiridas 
En esta obra se pudo comprobar, una vez más, la dificultad que supone, en la pavimentación 
de grandes superficies, el conseguir la coincidencia de las juntas transversales de las diversas 
bandas de hormigonado. Se puede decir que en este aspecto sólo se lograron resultados acep-
tables, pareciendo imprescindible, para lograr la perfecta alineación de las juntas, la creación 
de una cuadrícula topográfica basada en puntos de referencia fijos, perfectamente replanteados 
y situados fuera de la zona de hormigonado, desde donde se pueda replantear fácil y rápida-
mente cada una de las juntas transversales. 
Respecto a las juntas de dilatación se hizo patente que el aglomerado de madera no es el ma-
terial más indicado para rellenarlas, pues la facilidad con que se alabea y la hinchazón que ex-
perimenta por absorción de agua hacen que sea de difícil puesta en obra. 
También se pudo constatar la imperiosa necesidad de colocar la tira de fibrocemento de las 
juntas vibradas de retracción lo más cerca posible de la superficie de la losa, con el fin de con-
seguir una junta limpia y rectilínea. 
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Igualmente, el hecho de trabajar con carga frontal, por no disponer de camiones de vuelco la-
teral, ocasiona indudables retrasos. El no poder extender todo el polietileno y tener dispuestas 
las juntas de dilatación, así como también debido a la entrada marcha atrás de los volque-
tes, son algunas de las causas que originan dichos retrasos. 
Pero la verdadera piedra angular, de ésta y de cualquier obra de pavimentación rígida, es el 
abastecimiento de hormigón. 
En efecto, el alto grado de mecanización conseguido en este tipo de obras exige un flujo con-
tinuo, al mismo tiempo que una alta regularidad y elevado caudal en el suministro del hormigón. 
Para ello consideramos de gran importancia el prestar especial atención al estudio y planifica-
ción del suministro de hormigón a este tipo de obras, ya que de otro modo puede ocurrir que 
a pesar de la colaboración y medios disponibles por las empresas suministradoras no pueda 
hacerse frente a situaciones imprevistas como ocurrió en el caso de Málaga, en que por ser 
la época de máxima demanda de hormigón en la zona resultaba prácticamente imposible dis-
poner de camiones de reserva. 
Los autores agradecen la colaboración prestada por las empresas suministradoras de hormigón 
en los estudios previos para la determinación de las dosificaciones idóneas para las obras. 
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Coste de maquinaria y asistencia técnica 
El coste de la asistencia técnica prestada por el I.E.T.c.c, a través de su Servicio de Pavimen-
tos Rígidos, y el de alquiler de la maquinaria, propiedad de la Asociación de Fabricantes de Ce-
mento, alcanzó la cifra de 1.434.310 pesetas, lo que supuso 130,40 y 43,50 pesetas por m^ y m^ 
respectivamente. 
ÊÊ 
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resume 
Revêtements en béton 
R. Fernández, C. Jofré et J. Rueda, 
nieurs des Ponts et Chaussées 
mge-
Dans cet articie, les auteurs font une des-
cription du revêtement d'un hall destiné au 
montage de moteurs de la Citroën à Vigo 
(Espagne) et de celui d'une piste destinée 
au stationnement d'avions à l'aéroport de 
Malaga. Les deux ouvrages, exécutés en 
béton de masse, ont compté sur la colla-
boration du Service de Revêtements Rigides 
CSEPAR) de l'Institut Eduardo Torroja, au 
double rôle d'assistant technique et d'auxi-
liaire de l'entrepreneur (prestation d'équipe-
ment mécanique et de personnel spécialisé). 
summary 
Concrete paving 
R. Fernández, C. Jofré and J. Rueda, Civil 
Engineers 
In this paper, the paving of a bay designed 
for assembling engines in the Citroën 
factory in Vigo, and of an airplane parl< 
in Malaga Airport are described. Both 
works, made of mixed concrete, have bene-
fited from cooperation of the Rigid Paving 
Department (SEPAR) of the Eduardo Torroja 
Institute, in its dual role as technical 
consultant and contract assistant (offering 
machinery and specialized people). 
zusammenffassung 
Betondecken 
R. Fernández, C. Jofré und J. Rueda, Inge-
nieure 
In diesem Artikel werden die Deckenkon-
struktionen einer Werkhalle fur Mototrenbau 
der Fabrik Citroën in Vigo und einer Flug-
zeughalle des Flughafens Malaga beschrie-
ben. Beide Bauten, die mit Massenbeton 
hergestellt wurden, wurden unter Mitarbeit 
des Servicio de Pavimentos Rigidos (SEPAR) 
des Eduardo Torroja Institutos, das sowohl 
für die technische Beratung verantwortiich 
war, ais auch bei der Ausführung selbst 
teilhatte (Zurverfiigungstellung von Maschi-
nen und spezialisierten Arbeitskraften), 
errichtet. 
73 
 
 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
